



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

| Item              | Descrição das Atividades                                              | Valores Totais (R\$) | Início do TS 01/06/26 | Parcela 1 jun/26 | Parcela 2 jul/26 | Parcela 3 ago/26 | Parcela 4 set/26 | Parcela 5 out/26 | Parcela 6 nov/26 | Parcela 7 dez/26 | Parcela 8 jan/27 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL |                                                                       | 9.442,89             | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Parcela (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.                | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ELABORAÇÃO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - 25UND | 9.442,89             | Parcela (%)           | 100,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.              | LEITURA TÉCNICO COMUNITÁRIA                                           | 3.140,10             | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.2.              | II- MAPEAMENTO DE DADOS SOCIOTERRITORIAIS                             | 1.277,56             | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.              | III- PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                   | 1.301,40             | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.4.              | IV- ELABORAÇÃO DO PTS                                                 | 1.508,88             | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.5.              | APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PTS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS               | 1.244,24             | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.6.              | PROPOSTA FINAL DO PTS                                                 | 533,34               | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.7.              | MATERIAL COMUM A TODAS AS ATIVIDADES E AÇÕES                          | 437,37               | Parcela (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (%)         | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                   |                                                                       |                      | Acumulado (R\$)       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

Quatro Irmãos  
Local  
03 de junho de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Vanessa Barbieri Gonçalves  
Cargo: Assistente Social

Representante do Proponente  
Nome: João Paulo Balbinot  
Cargo: Prefeito Municipal